ΤΕΡΝΑ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός:	4467-ENT-004
		Αναθεώρηση:	0
		Έκδοση:	4/9/2025
		Σελίδα:	1 από 1

Έργο: «ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΟΧΛΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ - ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ & ΦΡΑΓΜΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	*Από:*	26/10/26
		Έως:	01/11/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	**Α. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων** - Κοπή Δέντρων. **Β. Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας** - Διαμόρφωση – βελτίωση οδού πρόσβασης στο έργο. Τοπογραφικές εργασίες	26/10/26
Τρίτη	**Α. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων** - Κοπή Δέντρων. **Β. Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας** - Διαμόρφωση – βελτίωση οδού πρόσβασης στο έργο. Τοπογραφικές εργασίες	27/10/26
Τετάρτη	Αργία 28η Οκτωβρίου	28/10/26
Πέμπτη	**Α. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων** - Κοπή Δέντρων. **Β. Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας** - Διαμόρφωση – βελτίωση οδού πρόσβασης στο έργο. Τοπογραφικές εργασίες	29/10/26
Παρασκευή	**Α. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων** - Κοπή Δέντρων. **Β. Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας** - Διαμόρφωση – βελτίωση οδού πρόσβασης στο έργο. Τοπογραφικές εργασίες	30/10/26
Σάββατο		31/10/26
Κυριακή		01/11/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	*Όνομα :* ***ΜΕΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ*** *Ημερομηνία:* *23/10/26*