TERNA ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ	ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Κωδικός:	4467-ENT-004
		Αναθεώρηση:	0
		Έκδοση:	4/9/2025
		Σελίδα:	1 από 1

Έργο: «ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΧΟΧΛΑΚΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ - ΦΡΑΓΜΑ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ»

Τμήμα Έργου:	ΕΡΓΑ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗ & ΦΡΑΓΜΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ	*Από*	28/09/26
		Έως:	4/10/26

Ημέρα	Προγραμματισμένες Εργασίες	Ημερομηνία
Δευτέρα	**Α. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων** - Τοπογραφικές εργασίες. - Εργασίες αποτύπωσης υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (υπόγειων & υπέργειων). - Κοπή Δέντρων. **Β. Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας** - Τοπογραφικές εργασίες.	28/09/26
Τρίτη	**Α. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων** - Τοπογραφικές εργασίες. - Εργασίες αποτύπωσης υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (υπόγειων & υπέργειων). - Κοπή Δέντρων. **Β. Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας** - Τοπογραφικές εργασίες.	29/09/26
Τετάρτη	**Α. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων** - Τοπογραφικές εργασίες. - Εργασίες αποτύπωσης υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (υπόγειων & υπέργειων). - Κοπή Δέντρων. **Β. Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας** - Τοπογραφικές εργασίες.	30/09/26
Πέμπτη	**Α. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων** - Τοπογραφικές εργασίες. - Εργασίες αποτύπωσης υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (υπόγειων & υπέργειων). - Κοπή Δέντρων. **Β. Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας** - Τοπογραφικές εργασίες.	1/10/26
Παρασκευή	**Α. Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων** - Τοπογραφικές εργασίες. - Εργασίες αποτύπωσης υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων (υπόγειων & υπέργειων). - Κοπή Δέντρων. **Β. Φράγμα Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας** - Τοπογραφικές εργασίες.	2/10/26

Σάββατο		3/10/26
Κυριακή		4/10/26

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ	*Όνομα :* ***ΜΕΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ*** *Ημερομηνία:* *25/09/26* *Υπογραφή*